

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 07.09.2017

Účastníci zmluvy:

OBEC ČERVENICA PRI SABINOVE

Obecný úrad Červenica pri Sabinove 122, 082 56
Zastúpená : *Ing. Pavlom Spodníkom*, starostom obce
IČO: 00326925

/ďalej ako „objednávateľ diela“/

a

STAV – MAJO s. r. o.

Zastúpená : *Marianom Mizerákom*
So sídlom Lipany, ul. Železničná č. 11
IČO: 36 506 541
IČ DPH: SK 2022014720
Č. Ú. SK1602000000002011572855

/ďalej ako „zhotoviteľ diela“/

Predmet dodatku zmluvy: predĺženie termínu realizácie

Týmto dodatkom sa mení článok II. danej zmluvy – Základné ustanovenia v nasledovnom znení:

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa termín realizácie prác týmto mení na termín plnenia do 15.04.2018.

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti. Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

V Červenci, dňa 14.2.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

