

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 07.09.2017

Účastníci zmluvy:

### **OBEC ČERVENICA PRI SABINOVE**

Obecný úrad Červenica pri Sabinove 122

Zastúpená : *Ing. Pavol Spodník.*, starosta obce

082 56

IČO: 00326925

/ďalej ako „objednávateľ diela“/

a

### **STAV – MAJO s. r. o.**

Zastúpená : *Ing. Vladimírom Belišom*, stavbyvedúcim

So sídlom Lipany, ul. Železničná č. 11

IČO: 36 506 541

IČ DPH: SK 2022014720

Č. Ú. SK1602000000002011572855

/ďalej ako „zhotoviteľ diela“/

### **Predmet dodatku zmluvy: predĺženie termínu realizácie**

Týmto dodatkom sa mení článok II. danej zmluvy – Základné ustanovenia v nasledovnom znení:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo začať najneskôr do 30 dní od odovzdania staveniska, pokiaľ denná teplota klesne pod 5 stupňov celz., odovzdanie stavby sa predĺži o každý takýto deň. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa termín realizácie prác týmto mení na termín plnenia do 15.02.2018.

Všetky ostatné články predmetnej zmluvy ostávajú nedotknuté a zostávajú v platnosti. Obe strany vyhlasujú, že s dodatkom k zmluve sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.