Dodatok €. 2 k Zmluve o dielo zo diia 07.09.2017

Ucastnici zmluvy:

OBEC CERVENICA PRI SABINOVE
Obecny trad Cervenica pri Sabinove 122, 082 56
Zastupena : Ing. Paviom Spodnikom, starostom obce
I1CO: 00326925

/d’alej ako ,,objednavatel diela*“/

a

STAV - MAJO s. r. o.

Zastipend : Marianom Mizerdkom

So sidlom Lipany, ul. Zelezni¢na &. 11
ICO: 36 506 541

IC DPH: SK 2022014720

C. U. SK1602000000002011572855

/d’alej ako ,,zhotovitel’ diela*/

Predmet dodatku zmluvy: prediZenie terminu realiz4cie

Tymto dodatkom sa meni ¢lanok II. danej zmluvy — Zékladné ustanovenia v nasledovnom
zneni:

Z dbvodu nepriaznivého pocasia sa termin realizdcie prac tymto meni na termin plnenia do
15.04.2018.

V3etky ostatné ¢lanky predmetnej zmluvy ostavaji nedotknuté a zostavaju v platnosti.
Obe strany vyhlasuju, Ze s dodatkom k zmluve sa oboznamili a s jej obsahom suhlasia.

V Cervenici, diia 14.2.2018




