

**DODATOK č.1 k  
ZMLUVE O DIELO č. 021010/2014**

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Červenica pri Sabinove  
Sídlo: Obecný úrad Červenica pri Sabinove, 082 56 Červenica pri Sabinove  
IČO: 00326925  
DIČ: 2020711418  
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Spodník, starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Spodník, starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Pavol Spodník, starosta obce  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 3220580856/0200  
IBAN: SK8602000000003220580856  
Tel.: 051/4583139  
Fax: 051/4583139  
E-mail: cervenica.s@centrum.sk  
Webová stránka: www.cervenica.eu  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.  
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 484 971  
DIČ: 20 200 291 54  
IČ pre daň: SK 20 200 291 54  
Zapísaný: v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 14056/P  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
Oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 2815689856/0200  
IBAN: SK4302000000002815689856  
Tel.: 051/7495988  
Fax: 051/7495988  
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk  
Webová stránka: www.gmtprojekt.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento DODATOK č. 1 Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“) na predmet zákazky:  
**„Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“**

**ČLÁNOK I  
Predmet Dodatku č. 1**

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s článkom XX bod 20.3 na tomto znení Dodatku č.1:  
V čl. X – Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy, sa v bode 10.2 vypúšťa posledný odsek v znení:

- „termín realizácie stavebného diela: do 15 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania“

a nahrádza sa novým znením:

- „termín realizácie stavebného diela: do 30.06.2015“

## ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, že súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Červenci pri Sabinove

V Bardejove

Dňa 23.01.2015

dňa 23.01.2015